
 

 

Tistrup Byskov 

Status over Tistrup Byskov 

Udviklingsplan- Hodde/Tistrup 

På skitsen kan man se de planer gruppen arbejder hen imod. Skitsen er godkendt af kommunen og i løbet af kort tid vil 
der blive indsendt projektbeskrivelse med økonomiberegning. Når projektet så er godkendt er der følgende tidsplan 
for projektet. 

Maj- Juni  Klargøring af arealet, jordbearbejdning 

Juli -August  Etablering og anlæg af stier og gangarealer 

September- Oktober Plantning af træer og buske 

Som det fremgår af tidsplanen vil der hen over sommeren blive brug for noget frivilligt arbejde. 

Vi håber rigtig mange synes om ideen og vil give en hjælpende hånd.  

Hvis i allerede nu synes der er noget i kan bidrage med, herunder også jordbearbejdning, hører jeg gerne fra jer. 

På vegne af udvalget 

Karl Chr. Jensen 

HTU 7.4.2016 

Nyheder fra projekter som er i gang 


